

| Planul operațional de implementare a proiectului "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Alexei Mateevici din or. Șoldănești" | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|-------|--------|-------|------|-------------|-------------|-------------------------|--|
| Produse | Activități | 2017 | 2018 | 2019 | | | | 2020 | Responsabil | Facilitator | Părți implicate | Indicatori de progres |
| | | | | TR I | TR II | TR III | TR IV | | | | | |
| Rezultatul 1: Planificarea și programarea în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice în raionul Șoldănești este armonizată. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Auditul energetic al clădirii LT Alexei Mateevici elaborat. | 1.1.1. Elaborarea proiectului auditului energetic. | x | | | | | | | GIZ | ADR | APL2, LT | 1 proiect al auditului energetic |
| | 1.1.2. Avizarea auditului energetic de către Agenția pentru Eficiența Energetică. | x | | | | | | | AEE | GIZ | | 1 aviz la proiectul auditului energetic |
| | 1.1.3. Avizarea auditului energetic de către Departamentul de Cosntruții GIZ. | x | | | | | | | GIZ | | | 1 aviz la proiectul auditului energetic |
| | 1.1.4. Elaborarea versiunii finale a auditului energetic. | x | | | | | | | GIZ | | ADR | 1 audit energetic elaborat |
| | 1.1.5. Transmiterea auditului energetic proprietarului clădirii. | x | | | | | | | APL2 | ADR, GIZ | | 1 act de predare-primire |
| 1.2 Planul de acțiune (componenta eficiența energetică a clădirilor publice) a raionului este elaborat luînd în considerație aspectele sociale și de gen. | 1.2.1. Elaborarea TdR pentru contractarea OSC. | | x | | | | | | GIZ | | APL2, ADR | TdR pentru OSC aprobați |
| | 1.2.2. Elaborarea TdR pentru contractarea experților. | | x | | | | | | GIZ | | APL2, ADR | TdR pentru experți aprobați |
| | 1.2.3. Organizarea ședinței inițiale de informare. | | x | | | | | | GIZ | | APL2, ADR | 1 ședință organizată |
| | 1.2.4. Constituirea grupului de lucru pentru planificare (GLPS). | | x | | | | | | APL2 | GIZ, ADR | OSC, instituții publice | Ordin de creare a GLPS |
| | 1.2.5. Organizarea ședințelor GLPS. | | x | | | | | | APL2 | GIZ, ADR | OSC, instituții publice | nr. de ședințe ale GLPS |
| | 1.2.6. Colectarea datelor. | | x | | | | | | APL2 | GIZ | ADR | nr. de chestionare colectate |
| | 1.2.7. Elaborarea proiectului capitolului EECP din planul de acțiune EE raional | | x | | | | | | GIZ | | APL2, ADR | 2 proiecte de capitole EECP pregătite pentru audieri publice |
| | 1.2.8. Organizarea audierilor publice. | | x | | | | | | APL2 | GIZ, ADR | | cel puțin un eveniment de audieri publice organizat |
| | 1.2.9. Ajustarea capitolului EECP din planul de acțiune EE raional | | x | | | | | | GIZ | APL2 | ADR | Capitolul de EECP ajustat |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|------|----------|-----------|--|
| 1.2.10. Aprobarea capitolului de EECP din planul de acțiune raional de îmbunătățire a EE. | | x | | | | | | APL2 | ADR, GIZ | | Decizia CR Șoldănești de aprobare documentului |
| 1.2.11. Definitivarea misiunii experților. | | x | | | | | | GIZ | | ADR, APL2 | 2 tabele de pontaj aprobate |

Rezultatul 2: Clădirea Liceului Teoretic "Alexei Mateevici" renovată conform documentației de proiect.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|------|----------|---------------|---|
| 2.1. Tema de proiectare elaborată. | 2.1.1. Elaborarea proiectului temei de proiectare. | x | | | | | | GIZ | | ADR, APL2, LT | 1 proiect al temei de proiectare |
| | 2.1.2. Consultarea beneficiarilor cu privire la proiectul temei de proiectare. | x | | | | | | GIZ | ADR | APL2, LT | 1 proces verbal semnat de reprezentanții beneficiarilor |
| | 2.1.3. Obținerea avizului din partea Departamentului de Construcții GIZ. | x | | | | | | GIZ | | | 1 aviz al Departamentului de Construcții GIZ |
| | 2.1.4. Definitivarea temei de proiectare. | x | | | | | | GIZ | | | 1 temă de proiectare definitivată |
| | 2.1.5. Aprobarea temei de proiectare de către Consiliul Raional Șoldănești. | x | | | | | | APL2 | ADR, GIZ | | 1 decizie a CR Șoldănești |
| 2.2. Contractul semnat cu compania de proiectare. | 2.2.1. Actualizarea planului anual de achiziții publice al ADR. | x | | | | | | ADR | GIZ | | 1 plan anual de achiziții publice actualizat |
| | 2.2.2. Crearea grupului de lucru pentru achiziții publice. | x | | | | | | ADR | | GIZ, APL2 | ordin de creare a grupului de lucru |
| | 2.2.3. Publicarea anunțului de informare prealabilă. | x | | | | | | ADR | GIZ | APL2 | 1 anunț de informare prealabilă publicat |
| | 2.2.4. Elaborarea dosarului de licitație. | x | x | | | | | ADR | GIZ | APL2 | 1 dosar de licitație pregătit |
| | 2.2.5. Publicarea anunțului de participare la achiziții publice. | x | x | | | | | ADR | GIZ | APL2 | 1 anunț de participare la AP publicat |
| | 2.2.6. Formarea comisiei de evaluare. | | x | | | | | ADR | GIZ | APL2 | ordin de creare a comisiei de evaluare |
| | 2.2.7. Evaluarea ofertelor recepționate. | | x | | | | | ADR | GIZ | APL2 | proces verbal de evaluare a ofertelor |
| | 2.2.8. Avizarea deciziei de atribuire a contractului de către GIZ. | | x | | | | | GIZ | ADR | | aviz din partea GIZ |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|---|--|---------|-----------|----------------------------------|---|
| | 2.2.9. Notificarea ofertanților despre rezultatele evaluării ofertelor. | | x | | | | | | ADR | | | nr de scrisori de notificare |
| | 2.2.10. Semnarea contractului pentru servicii de proiectare. | | x | | | | | | ADR | | GIZ, APL2 | 1 contract semnat |
| | 2.2.11. Publicarea anunțului de atribuire a contractului. | | x | | | | | | ADR | GIZ | | 1 anunț de atribuire a contractului publicat |
| 2.3. Obținerea avizelor pentru proiectare de la serviciile desconcentrate (centrul de medicină preventivă, Inspekția ecologică, serviciul protecției civile și situațiilor excepționale). | 2.3.1. Obținerea certificatului de urbanism. | | x | | | | | | APL2 | | LT, APL1 | 1 certificat de urbanism |
| | 2.3.2. Obținerea avizelor pentru proiectare de la serviciile desconcentrate. | | x | | | | | | APL2 | | LT APL1 | Avize pentru proiectare de la serviciile desconcentrate |
| | 2.3.3. Transmiterea avizelor către compania de proiectare. | | x | | | | | | APL2 | ADRC, GIZ | APL2, LT, Compania de proiectare | Act de predare-primire a avizelor pentru proiectare |
| 2.4. Proiectul tehnic elaborat. | 2.4.1. Contractarea expertului de la Departamentul de Construcții GIZ pentru asigurarea calității serviciilor de proiectare. | | x | | | | | | GIZ | | | TdR aprobați |
| | 2.4.2. Organizarea ședinței de inițiere cu partenerii implicați. | | x | | | | | | ADR/APL | | GIZ, APL2 | 1ședință organizată |
| | 2.4.3. Elaborarea variantei preliminare a proiectului tehnic. | | x | | | | | | ADR/APL | GIZ | APL2, LT | 1 proiect tehnic în varianta preliminară |
| | 2.4.4. Avizarea proiectului tehnic de către Departamentul de Construcții GIZ. | | | | | x | | | GIZ | | | 1 aviz al Departamentului de Construcții GIZ |
| | 2.4.5. Verificarea proiectului tehnic de către o instituție națională autorizată în verificarea și expertizarea lucrărilor de construcții. | | | | | x | | | ADR/APL | | | 1 raport de verificare |
| | 2.4.6. Obținerea variantei finale a proiectului tehnic. | | | | | x | | | ADR/ | | | 1 proiect tehnic în varianta finală |
| | 2.4.7. Recepționarea proiectului tehnic de către ADR. | | | | | x | | | ADR | | | 1 act de predare-primire semnat de ADR și proiectant |
| | 2.4.8. Transmiterea proiectului tehnic beneficiarului proiectului. | | | | | x | | | ADR | GIZ | APL2 | 1 act de predare-primire semnat de ADR și APL2 |
| | 2.5.1. Actualizarea planului anual de achiziții publice al ADR. | | | | | x | x | | ADR | GIZ | | 1 plan anual de achiziții publice actualizat |
| | 2.5.2. Crearea grupului de lucru pentru achiziții publice. | | | | | x | x | | ADR | | GIZ, APL2 | 1 ordin de creare a grupului de lucru |
| | 2.5.3. Publicarea anunțului de informare prealabilă. | | | | | x | x | | ADR | GIZ | APL2 | 1 anunț de informare prealabilă publicat |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|--|-----|-----|-----------|--|
| 2.5. Contractul semnat cu compania de construcții. | 2.5.4. Elaborarea dosarului de licitație. | | | | | x | x | | ADR | GIZ | APL2 | 1 dosar de licitație pregătit |
| | 2.5.5. Publicarea anunțului de participare la achiziții publice. | | | | | x | x | | ADR | GIZ | APL2 | 1 anunț de participare la AP publicat |
| | 2.5.6. Formarea comisiei de evaluare. | | | | | x | x | | ADR | GIZ | APL2 | 1 ordin de creare a comisiei de evaluare |
| | 2.5.7. Evaluarea ofertelor recepționate. | | | | | x | x | | ADR | GIZ | APL2 | 1 proces verbal de evaluare a ofertelor |
| | 2.5.8. Avizarea deciziei de atribuire a contractului de către GIZ. | | | | | x | x | | GIZ | ADR | | aviz din partea GIZ |
| | 2.5.9. Notificarea ofertanților despre rezultatele evaluării ofertelor. | | | | | x | x | | ADR | | | nr de scrisori de notificare |
| | 2.5.10. Semnarea contractului pentru executarea lucrărilor de construcții. | | | | | x | x | | ADR | | GIZ, APL2 | 1 contract semnat |
| | 2.5.11. Publicarea anunțului de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor. | | | | | | x | | ADR | GIZ | | 1 anunț de atribuire a contractului publicat |
| 2.6. Contractul semnat pentru serviciile de supraveghere tehnică. | 2.6.1. Actualizarea planului anual de achiziții publice al ADR. | | | | | x | x | | ADR | GIZ | | 1 plan anual de achiziții publice actualizat |
| | 2.6.2. Crearea grupului de lucru pentru achiziții publice. | | | | | x | x | | ADR | | GIZ, APL2 | 1 ordin de creare a grupului de lucru |
| | 2.6.3. Publicarea anunțului de informare prealabilă. | | | | | x | x | | ADR | GIZ | APL2 | 1 anunț de informare prealabilă publicat |
| | 2.6.4. Elaborarea dosarului de licitație. | | | | | x | x | | ADR | GIZ | APL2 | 1 dosar de licitație pregătit |
| | 2.6.5. Publicarea anunțului de participare la achiziții publice. | | | | | x | x | | ADR | GIZ | APL2 | 1 anunț de participare la AP publicat |
| | 2.6.6. Formarea comisiei de evaluare. | | | | | x | x | | ADR | GIZ | APL2 | 1 ordin de creare a comisiei de evaluare |
| | 2.6.7. Evaluarea ofertelor recepționate. | | | | | x | x | | ADR | GIZ | APL2 | 1 proces verbal de evaluare a ofertelor |
| | 2.6.8. Avizarea deciziei de atribuire a contractului de către GIZ. | | | | | x | x | | GIZ | ADR | | 1 aviz din partea GIZ |
| | 2.6.9. Notificarea ofertanților despre rezultatele evaluării ofertelor. | | | | | x | x | | ADR | | | nr de scrisori de notificare |
| | 2.6.10. Semnarea contractului pentru servicii de supraveghere tehnică. | | | | | x | x | | ADR | | GIZ, APL2 | 1 contract semnat |
| | 2.6.11. Publicarea anunțului de atribuire a contractului. | | | | | x | x | | ADR | GIZ | | 1 anunț de atribuire a contractului publicat |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---------|-----------|---------------|--|---|
| 2.7. Contractul semnat pentru serviciile de supraveghere de autor. | 2.7.1. Contractarea directă a serviciilor de supraveghere de autor. | | | | | | | x | x | ADR | | GIZ, APL2 | 1 contract semnat | |
| 2.8. Lucrările de eficiență energetică a clădirii finalizate. | 2.8.1. Întocmirea graficului de efectuare a lucrărilor de construcție de către antreprenor. | | | | | | | x | x | ADR | | GIZ, APL2; LT | 1 grafic de efectuare a lucrărilor | |
| | 2.8.2. Monitorizarea executării lucrărilor de construcție. | | | | | | | | x | ADR | GIZ, APL2 | Liceu | nr de vizite în teren | |
| | 2.8.3. Verificarea lucrărilor executate de către Departamentul de Construcții GIZ. | | | | | | | | x | GIZ | ADR | Liceu, APL2 | 1 avis din partea Departamentului de Construcții GIZ | |
| | 2.8.4. Recepționarea lucrărilor executate (RTL și RFL). | | | | | | | | | x | ADR | GIZ, APL2 | Liceu | 1 proces verbal de recepție finală a lucrărilor; nr de măsuri investiționale implementate |
| | 2.8.5. Organizarea evenimentului oficial de inaugurare a obiectului renovat. | | | | | | | | | x | APL2 | ADR, GIZ, LT | Partenerii de proiect, părți interesate | 1 eveniment organizat |
| 2.9. Clădirea renovată a L.T. Alexei Mateevici este transmisă beneficiarului (CR Șoldănești). | 2.9.1. Organizarea ședinței de inițiere a transmiterii bunurilor. | | | | | | | | x | ADR/APL | GIZ | APL2, LT | 1 ședință organizată | |
| | 2.9.2. Inventarierea bunurilor, care urmează a fi transmise. | | | | | | | | x | ADR | GIZ | APL2, LT | 1 proces verbal de inventariere | |
| | 2.9.3. Semnarea actului de predare-primire. | | | | | | | | x | ADR | GIZ | APL2, LT | 1 act de predare-primire semnat | |
| | 2.9.4. Emiterea deciziei de acceptare a costurilor investiționale. | | | | | | | | | x | APL2 | GIZ | | 1 decizie a CR Șoldănești |
| | 2.9.5. Luarea la evidență contabilă a costurilor investiționale. | | | | | | | | | x | APL2 | GIZ | | 1 extras din registrul mijloacelor fixe al CR Șoldănești |
| | 2.9.6. Înscrierea obiectului renovat în registrul patrimoniului public. | | | | | | | | | x | APL2 | GIZ | | 1 extras din registrul patrimoniului public |
| | 2.9.7. Înscrierea obiectului renovat în registrul bunurilor imobile de la Oficiul Cadastral Teritorial. | | | | | | | | | x | APL2 | GIZ | | 1 extras din registrul bunurilor imobile al OCT |
| | 2.9.8. Înscrierea obiectului renovat în registrul Cadastrului Funcțional Urban. | | | | | | | | | x | APL2 | GIZ | | 1 extras in registrul Cadastrului Funcțional Urban |
| Rezultatul 3 : Capacitățile în domeniul EE ale APL din raionul Șoldănești și a LT Alexei Mateevici sunt consolidate. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.1. Conceptului SME pentru liceu este elaborat | | | | | | | x | | | GIZ, LT | APL 2 | ADR | TdR aprobat |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---------|---------|----------------|---|
| 3.1. Sistem de management energetic (SME) la în cadrul LT Alexei Mateevici instituit. | 3.1.2. Prezentarea conceptului SME si aporobarea de catre APL | | | | | | x | x | Exp.GIZ | GIZ | LT, APL2, ADR | 1 concept elaborat și prezentat |
| | 3.1.3. Crearea echipei de management energetic a instituției și numirea managerului energetic (conducător al echipei) | | | | | | | x | LT | Exp.GIZ | APL2, ADR, GIZ | echipa de management energetic creată, ME numit |
| | 3.1.4. Elaborarea și aprobarea politicii energetice | | | | | | | x | LT | Exp.GIZ | APL2, ADR, GIZ | PE aprobată de Consiliul de administrație al LT |
| | 3.1.5. Colectarea și analiza datelor. Stabilirea indicatorilor de performanță. | | | | | | | x | LT | Exp.GIZ | APL2, ADR, GIZ | Date colectate. Indicatori de performanță energetică determinați. |
| | 3.1.6. Identificarea oportunităților de economisire a energiei (lista cu oportunități de economisire a energiei) | | | | | | | x | LT | Exp.GIZ | APL2, ADR, GIZ | Lista cu oportunități de economisire a energiei. |
| | 3.1.7. Stabilirea obiectivului în domeniul energetic, elaborarea unui plan de acțiuni | | | | | | | x | LT | Exp.GIZ | APL2, ADR, GIZ | 1 Plan de acțiuni. |
| | 3.1.8. Prezentarea planului de acțiuni al instituției | | | | | | | x | LT | Exp.GIZ | APL2, ADR, GIZ | Evenioment de prezentare a planului de acțiuni. |
| | 3.1.9. Implementarea planului de acțiuni (acordarea asistenței din partea experților în realizarea 1-2 acțiuni cu costuri minime sau zero) | | | | | | | x | LT | Exp.GIZ | APL2, ADR, GIZ | 1-2 acțiuni cu costuri minime sau zero realizate |
| | 3.2. Instruiri și evenimente în domeniul EE în clădirile publice realizate. | 3.2.1.Participarea la cursul de instruire "Gestionarea eficientă a clădirilor publice" (grupul țintă - personalul administrativ (tehnic) al instituțiilor publice, durata 8 ore academice) | | | | | | | x | UTM | GIZ | ADR, APL2, LT |
| 3.2.2. Participarea la cursul de instruire "Managementul proiectelor de eficiență energetică în sectorul de clădiri publice" (grupul țintă - Conducătorii instituțiilor publice (educaționale, de sănătate, culturale, etc.), reprezentanții cu funcții conexe din cadrul APL, ADR, CRD, AEE, MDRC,etc.), durata 32 ore academice) | | | | | | | | x | UTM | GIZ | ADR, APL2, LT | nr de persoane care au finalizat instruirea |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|------|----------|--|--|
| | 3.2.3. Participarea la cursul de instruire EUREM "Manager energetic european" (grupul țintă - managerii energetici raionali, durata 140 ore academice). | | | | x | x | | x | UTM | GIZ | ADR, APL2, LT | nr de persoane care au finalizat instruirea |
| | 3.2.4. Organizarea de schimb de experiență la 1-2 proiecte locale relevante (ex.Spitalul raional Orhei, gradinița de tip casă-pasivă din or.Călărași). | | | | x | x | | | GIZ | LT | ADR, APL2, | nr de participanți, articol(e) mass-media |
| | | | | | | | | | | | | |
| Rezultatul 4 : Profesorii, elevii, părinții de la L.T. Alexei Mateevici și reprezentanții C.R. Șoldănești promovează eficiența energetică. | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Ședințele Comitetului de Părinți unde este abordată tema proiectului EE. | 4.1.1. Discutarea cu comitetul de părinți a progresului în implementarea proiectului. | | x | | x | | x | x | APL2 | LT | OSC. AP, ADR, GIZ | propuneri ale Comitetului de Părinți pe tema proiectului |
| 4.2. Campania de conștientizare în domeniul EE organizată. | 4.2.1. Elaborarea TdR pentru OSC. | | x | | | | | | MP | GIZ | APL2, LT, ADR | 1 document de TdR aprobat |
| | 4.2.2. Elaborarea conceptului pentru campania de conștientizare. | | x | x | | | | | GIZ | | APL2, LT, ADR | 1 concept elaborat |
| | 4.2.3. Realizarea campaniei de conștientizare. | | | Campania de conștientizare va fi implementată prin alt proiect GIZ cu suportul UE prin mecanismul de granturi locale pentru ONG-uri | | | | | | | | |
| | 4.2.4. Definitivarea misiunii OSC. | | | | | | | | | | | |
| 5. Managementul proiectului. | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Ședințele Comitetului Director Local. | 5.1.1. Elaborarea regulamentului de activitate a CDL. | | x | | | | | | APL2 | ADR, GIZ | LT, OSC. AP, alte instituții implicate | 1 regulament de funcționare al CDL |
| | 5.1.2. Crearea CDL. | | x | | | | | | APL2 | ADR | GIZ, LT | dispoziție de creare a CDL |
| | 5.1.3. Organizarea ședințelor CDL. | | x | x | x | x | x | x | APL2 | | ADR, GIZ, LT | nr de ședințe organizate |